
OGGETTO : LAVORI  DI  AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZION E RETE ILLUMINAZIONE  PUBBLICA -  ANNO 2014 -

CRONOPROGRAMMA    LAVORI

DURATA  CONTRATTUALE   90 gg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Scavi X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Posa tubazioni X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Realizzazione pozzetti X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ripristini pavimentazione X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Esecuzione plinti X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Posa cavi
Posa pali
Posa apparecchi  illuminazione
Modifica quadri

DURATA   CONTRATTUALE   90 gg 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Scavi X X X X X

Posa tubazioni X X X X X

Realizzazione pozzetti X X X X X

Ripristini pavimentazione X X X X X

Esecuzione plinti X X X X X X X X X X

Posa cavi X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Posa pali
Posa apparecchi  illuminazione
Modifica quadri

DURATA   CONTRATTUALE   90 gg 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Scavi
Posa tubazioni
Realizzazione pozzetti
Ripristini pavimentazione
Esecuzione plinti
Posa cavi
Posa pali X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Posa apparecchi  illuminazione X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Modifica quadri X X X X X X X X X X X

Camaiore lì 16.01.2015 Il Progettista
               P.I. Adriano Ezio Belli


