
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATA

Cronoprogramma

ATTIVITA'

INIZIO 

PREVISTO

FINE 

PREVISTA

DURATA 

giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Allestimento cantiere Pontile 18/01/15 19/01/2015 1

Opere stradali

rimozione pavmentazione 19/01/15 31/01/2015 12

sistemazione sottofondo 31/01/15 05/02/2015 5

posa nuova soletta 05/02/15 14/02/2015 9

posa nuove mattonelle o marmette 14/02/15 11/03/2015 25

stuccature e lucidature 11/03/15 19/03/2015 8

Smontaggio cantiere 20/03/15 21/03/2015 1

60

Camaiore, 29/10/2015

Il Tecnico
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