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COMUNE DI CAMAIORE

Provincia di Lucca

RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE SECCO LIDO DI
CAMAIORE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CAMAIORE, 20/10/2015

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL PROGETTISTA

Dott. Arch. Francesco Isola Dott. Ing. Riccardo Feliciani

Dott. Ing. Riccardo Feliciani
Via Federigi, 319 - 55047 Querceta (LU)
Partita LV.A.: 01690590466 - CF FLCRCR63L01L833A
Tel/Fax 05845/742723 - Cell +393356316317
E-mail: studio.feliciani@tiscalinet.it




CRONOPROPRAMMA ANALITICO

Fasi MDO gg
1 | Rifacimento marciapiedi 46.4% 68
2 | Sostituzione pubblica illuminazione 10.0% 5
3 | Interventi di adeguamento/rifacimento caditoie fognatura bianca 28.5% 6
4 | Posa elementi di arredo urbano 80.0% 15
5 | Rifacimento manto stradale 20.4% 18
6 | Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale 46.7% 3
7 | Opere in economia 82.5% 15
8 | Approntamento e smobilizzo cantiere 80.0% 10

Totale giorni 140

Legenda:
MDO = incidenza media della manodopera per singola lavorazione
gg = Durata, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della fase di lavoro

NB: La valutazione tiene conto di un’incidenza della manodopera sulle singole
lavorazioni, I’impiego di una squadra di n.3 operatori, oltre ad un’autista a
supporto a mezzo servizio, operanti per n.§ ore giornaliere, per n. 5 giorni a
settimana e per 43 settimane annue. Il costo medio della manodopera ¢ stimato
in €/h 31,00.

Camaiore, 1i 20/10/2015
IL PROGETTISTA

(Dott. Ing. Riccardo Feliciani)




