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Fasi CRONOPROPRAMMA ANALITICO MDO gg 

1 Rifacimento marciapiedi 46.4% 68 

2 Sostituzione pubblica illuminazione 10.0% 5 

3 Interventi di adeguamento/rifacimento caditoie fognatura bianca 28.5% 6 

4 Posa elementi di arredo urbano 80.0% 15 

5 Rifacimento manto stradale 20.4% 18 

6 Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale 46.7% 3 

7 Opere in economia 82.5% 15 

8 Approntamento e smobilizzo cantiere 80.0% 10 

 Totale giorni    140 

    

 Legenda: 

MDO = incidenza media della manodopera per singola lavorazione 

gg = Durata, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della fase di lavoro 

 

NB: La valutazione tiene conto di un’incidenza della manodopera sulle singole 

lavorazioni, l’impiego di una squadra di n.3 operatori, oltre ad un’autista a 

supporto a mezzo servizio, operanti per n.8 ore giornaliere, per n. 5 giorni a 

settimana e per 43 settimane annue. Il costo medio della manodopera è stimato 

in €/h 31,00. 
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