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Tasks 2
Nome Data d'inizio Data di fine Durata
Allestimento cantiere 11/01/16 12/01/16 2
Spostamento geoblocchi presenti 13/01/16 14/01/16 2
Completamento sbancamento versante 15/01/16 15/01/16 1
Scavo per prolungamento fondazione muro 18/01/16 18/01/16 1
Getto magrone muro 19/01/16 19/01/16 1
Inghisaggio ferri alla fondazione esistente 20/01/16 20/01/16 1
Armatura fondazione muro 21/01/16 25/01/16 3
Casseratura fondazione muro 25/01/16 25/01/16 1
Getto fondazione muro 26/01/16 26/01/16 1
Inghisaggio ferri al muro esistente 27/01/16 27/01/16 1
Armatura muro 28/01/16 01/02/16 3
Casseratura muro 01/02/16 02/02/16 2
Getto muro 03/02/16 03/02/16 1
Posa tessuto non tessuto tergo muro 04/02/16 04/02/16 1
Posa tubo drenaggio tergo muro 04/02/16 04/02/16 1
Posa ghiaia 4/7 per rinterro tergo muro 05/02/16 05/02/16 1
Posa canaletta prefabbricata 08/02/16 08/02/16 1
Rivestimento in pietra del muro 09/02/16 18/02/16 8
Copertina testa muro 18/02/16 22/02/16 3
Taglio asfalto per posa canalette 22/02/16 22/02/16 1
Scavo per posa canalette 22/02/16 22/02/16 1
Posa canalette e griglie 23/02/16 23/02/16 1
Scavo per realizzazione pozzetto a valle muro 23/02/16 24/02/16 2
Getto magrone pozzetto 25/02/16 25/02/16 1
F.p.o. pozzetti di salto a valle muro 26/02/16 29/02/16 2
Taglio asfalto per fognatura bianca 29/02/16 01/03/16 2
Scarifica pavimentazione stradale 01/03/16 01/03/16 1
Scavo per posa tubazioni in PVC 01/03/16 02/03/16 2
Posa tubo PVC, con letto di sabbia e rinfianco 03/03/16 04/03/16 2
F.p.o Binder su traccia fognatura 07/03/16 07/03/16 1
taglio asfalto per scatolare attraversamento strada 03/03/16 03/03/16 1
scavo per scatolare 04/03/16 04/03/16 1
getto magrone per posa scatolare 07/03/16 07/03/16 1
F.p.o di scatolare 100x160x400 08/03/16 09/03/16 2
F.p.o Binder su traccia scatolare 10/03/16 10/03/16 1
scavo pozzetto imbocco canale 10/03/16 10/03/16 1
Getto magrone per posa pozzetto 11/03/16 11/03/16 1
Armatura, casseratura e getto pozzetto 14/03/16 23/03/16 8
Pulizia versante sottostrada 22/03/16 22/03/16 1
Scavo per ripristino canale 23/03/16 28/03/16 4
Realizzazione scogliera in blocchi e cls 29/03/16 11/04/16 10
Sistemazione fosso esistente a valle intervento 28/03/16 30/03/16 3
Pulizia griglie esistenti 31/03/16 01/04/16 2
F.p.o Usura su intera carreggiata 08/04/16 12/04/16 3
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Allestimento cantiere

Spostamento geoblocchi presenti
Completamento sbancamento versante
Scavo per prolungamento fondazione muro
Getto magrone muro

Inghisaggio ferri alla fondazione esistente
Armatura fondazione muro

Casseratura fondazione muro

Getto fondazione muro

Inghisaggio ferri al muro esistente
Armatura muro

Casseratura muro

Getto muro

Posa tessuto non tessuto tergo muro

Posa tubo drenaggio tergo muro

Posa ghiaia 4/7 per rinterro tergo muro
Posa canaletta prefabbricata

Rivestimento in pietra del murc

Copertina testa muro

Taglio asfalto per posa canalette

Scavo per posa canalette

Posa canalette e griglie

Scavo per realizzazione pozzetto a valle muro
Getto magrone pozzetto

F.p.o. pozzetti di salto a valle muro

Taglio asfalto per fognatura bianca
Scarifica pavimentazione stradale

Scavo per posa tubazioni in PVC

Posa tubo PVC, con letto di sabbia e rinfianco
F.p.o Binder su traccia fognatura

taglio asfalto per scatolare attraversamento s...

scavo per scatolare

getto magrone per posa scatolare
F.p.o di scatolare 100x160x400

F.p.o Binder su traccia scatolare

scavo pozzetto imbocco canale

Getto magrone per posa pozzetto
Armatura, casseratura e getto pozzetto
Pulizia versante sottostrada

Scavo per ripristino canale
Realizzazione scogliera in blocchi e cls
Sistemazione fosso esistente a valle intervento
Pulizia griglie esistenti

F.p.o Usura su intera carreggiata
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18/01/16
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