
 

COMUNE DI CAMAIORE 
Provincia di Lucca 

 

 

 

 

RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA A LIDO DI CAMAIORE 

AMBITO VIA DEL FORTINO-VIA DELLA CHIESA 

 

 

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 
 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 

 
CAMAIORE, 31/07/2015 
 

 

 

 

 
 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO    IL PROGETTISTA 

 

 

 

 

 

______________________                                                  _______________________ 
            Dott. Arch. Francesco Isola                                                  Dott. Ing. Riccardo Feliciani 

 
Dott. Ing. Riccardo Feliciani 

Via Federigi, 319 - 55047 Querceta (LU) 
Partita I.V.A.: 01690590466 - CF FLCRCR63L01L833A 

Tel/Fax 05845/742723 - Cell +393356316317 

E-mail: studio.feliciani@tiscalinet.it 



 

Fasi CRONOPROPRAMMA ANALITICO MDO gg 

1 Rifacimento marciapiedi 55.6% 75 

2 Predisposizione pubblica illuminazione 44.2% 5 

3 Interventi di adeguamento/rifacimento caditoie fognatura bianca 29.9% 8 

4 Nuova intersezione tra Via Roma e Via Adua 28.1% 3 

5 Rifacimento manto stradale 17.7% 11 

6 Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale 48.9% 1 

7 Opere in economia 67.3% 17 

 Totale giorni    120 

    

 Legenda: 

MDO = incidenza media della manodopera per singola lavorazione 

gg = Durata, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della fase di lavoro 

 

NB: La valutazione tiene conto di un’incidenza della manodopera sulle singole 

lavorazioni, l’impiego di una squadra di n.4 operatori, oltre ad un’autista a 

supporto a mezzo servizio, operanti per n.8 ore giornaliere, per n. 5 giorni a 

settimana e per 43 settimane annue. Il costo medio della manodopera è stimato 

in €/h 31,00. 
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