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COMUNE DI CAMAIORE

Provincia di Lucca

RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA A LIDO DI CAMAIORE
AMBITO VIA DEL FORTINO-VIA DELLA CHIESA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CAMAIORE, 31/07/2015

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL PROGETTISTA

Dott. Arch. Francesco Isola Dott. Ing. Riccardo Feliciani

Dott. Ing. Riccardo Feliciani
Via Federigi, 319 - 55047 Querceta (LU)
Partita LV.A.: 01690590466 - CF FLCRCR63L01L833A
Tel/Fax 05845/742723 - Cell +393356316317
E-mail: studio.feliciani@tiscalinet.it




CRONOPROPRAMMA ANALITICO

Fasi MDO gg
1 | Rifacimento marciapiedi 55.6% 75
2 | Predisposizione pubblica illuminazione 44.2% 5
3 | Interventi di adeguamento/rifacimento caditoie fognatura bianca 29.9% 8
4 | Nuova intersezione tra Via Roma e Via Adua 28.1% 3
5 | Rifacimento manto stradale 17.7% 11
6 | Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale 48.9% 1
7 | Opere in economia 67.3% 17

Totale giorni 120

Legenda:
MDO = incidenza media della manodopera per singola lavorazione
gg = Durata, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della fase di lavoro

NB: La valutazione tiene conto di un’incidenza della manodopera sulle singole
lavorazioni, I’impiego di una squadra di n.4 operatori, oltre ad un’autista a
supporto a mezzo servizio, operanti per n.8 ore giornaliere, per n. 5 giorni a
settimana e per 43 settimane annue. Il costo medio della manodopera ¢ stimato
in €/h 31,00.

Camaiore, li 31/07/2015

IL PROGETTISTA

(Dott. Ing. Riccardo Feliciani)




