



**COMUNE DI PIETRASANTA**  
**Servizi del Territorio - Ufficio Urbanistica**

**Il Sindaco**  
**Massimo MALLEGNI**

**L'Assessore ai Lavori Pubblici Ambiente e Grandi Opere**  
**Alfredo BENEDETTI**

**Il Dirigente (Progettista Piano Strutturale)**  
**Dott. Arch. Dante GALLI**

**U.O. Lavori Pubblici - Ambiente**  
**Dott. Ing. Stefano TACCOLA**

**StudiO**  
**CrocE**<sub>s.r.l.</sub>

**Dott. Ing. Nicola Croce**  
**Prof. Ing. Pietro Croce**

**hanno collaborato:**

Dott. Ing. Saverio Ladisa Dott. Ing. Patrizia Manni  
Dott. Ing. Marino Pelusi Dott. Ing. Massimo Mengozzi  
Dott. Ing. Martina Baldini Geom. Matteo Di Prete  
Geom. Stefania Morino

56010 Ghezzano (PI), via Carducci, 47  
tel. 050 878716 fax. 050 877994  
e-mail: croce@interfree.it  
www.studiocroce.com

Ing. NICOLA CROCE  
ORDINE INGEGNERI della Provincia di PISA  
N° 1321 Sezione A  
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE  
INDUSTRIALE, DELL'INFORMAZIONE

committente

**REGIONE TOSCANA**  
**COMUNE DI PIETRASANTA**

**PROGETTO ESECUTIVO**

progetto

**INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL**  
**TORRENTE BACCATOIO**

allegato

**CRONOPROGRAMMA**

aggiornamento

**MARZO 2010**

all. n. 1



	DESCRIZIONE LAVORI :										PROGETTO ESECUTIVO DEGLI										OFFERTA n.										Del											
											INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA																															
Data											DEL TORRENTE BACCATOIO																															
Firma																																										
	COMMITTENTE:										COMUNE DI PIETRASANTA																															
	IMPRESA ESECUTRICE :																														Programma lavori											
	IMPORTO CONTRATTUALE:																																									
	TEMPI DI CONSEGNA DEI LAVORI :										consegna - tempo utile giorni 270 - scadenza																															
Giorno	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	154	161	168	175	182	189	196	203	210	217	224	231	238	245	252	259	266	270			
Allestimento e smontaggio del cantiere	■																																								■	
Demolizione ponte esistente		■	■																																							
Realizzazione fondazione e spalle				■	■	■	■	■																																		
Montaggio carpenterie ponte															■	■	■	■																								
Getto soletta ponte																			■	■	■	■	■																			
Rifiniture ponte																												■	■	■							■	■	■			
Realizzazione palancolato	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
Lavori di scavo/risagomature rinterri						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Realizzazione opere di raccordo										■	■	■	■	■															■	■	■	■	■									
Opere di finitura																																						■	■			