MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATA
Cronoprogramma

DIAGRAMMA DI GANTT

EPEPERRRRRERRRRAN
ATTIVITA' PREVISTO PREVISTA 1| 2| 3| 4[5/ 6] 7] 8 10]11]12]13]14|15]|16|17]18|19
Allestimento cantiere Pontile 18/01/15 19/01/2015 1
Opere stradali
rimozione pavmentazione 19/01/15 31/01/2015 12
i 31/01/15 05/02/2015 5
05/02/15 14/02/2015 9
14/02/15 11/03/2015 25
11/03/15 19/03/2015 8
20/03/15 21/03/2015 1 -
60
Camaiore, 29/10/2015
1l Tecnico

Geom.Chiara Pellegrini



